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Formulario informe final



Título del proyecto:

Entidad solicitante:

Entidad que ejecuta el proyecto:

País:

Zona geográfica:

Fecha elaboración del informe:

Periodo que abraca el informe:
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DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL PROYECTO

	
Resumen de la marcha del proyecto, cumplimiento de los resultados, desarrollo de la estrategia de intervención,  evolución de los colectivos protagonistas y de la problemática abordada, aspectos no previstos y elementos relevantes, comentado si se van realizando las diferentes actividades incluidas en el cronograma del proyecto original. En el caso de que se hayan realizado modificaciones sustanciales (para las cuales se tendrá que solicitar permiso al Fons) que afecten a los objetivos del proyecto, los resultados y/o el mecanismo de ejecución, se tendrá que describir en qué han consistido estos cambios y la causa que los ha motivado. Asimismo, si por alguna causa se ha retrasado el cronograma previsto, se tendrá que explicar esta causa. 




	
	
	Si las fechas son diferentes explicar el motivo

	Fecha prevista de inicio
	
	

	Fecha real de inicio
	
	

	Fecha prevista de finalización
	
	

	Fecha real de finalización
	
	




PERTINENCIA

Valorar la intervención des del punto de vista de la adecuación de la propuesta. En qué medida se están ajustando objetivos y resultados a la vulneración de derechos humanos, si se siguen correspondiendo con las prioridades/demandas/capacidades  de los titulares y si se han generado sinergias con otros agentes.



PARTICIPACIÓN DE LOS COLECTIVOS PROTAGONISTAS

Descripción e identificación de la población titular de derechos, obligaciones y responsabilidades involucrados en el proyecto. Número y características, situación económica, social y laboral, edad y género.


Identificación y asignación de los diferentes roles que actores y agentes de desarrollo desempeñan en el proyecto así como su grado de participación en las diferentes fases del proyecto (identificación, formulación, seguimiento y evaluación).


Identificar posibles perjudicados y oponentes 
	



Describir los criterios finales  propuestos para la selección de la población sujeto



EFICACIA 


OBJETIVOS  Y RESULTADOS CONSEGUIDOS HASTA LA FECHA ACTUAL

Consecución del objetivo general (en relación a los derechos vulnerados y desde una perspectiva de género)
	



Consecución del objetivo específico (nivel de consecución del enfoque de derechos y la perspectiva de género).  Qué procesos de cambio, en valores, actitudes, capacidades, conocimientos, comportamientos, se han producido.
	



Resultados conseguidos. Describir los resultados y fines conseguidos mediante las actividades realizadas en el siguiente recuadro:
	Resultados esperados
	Resultados reales
	Indicador
	Fuentes de verificación
	Hipótesis o factores externos
	Condiciones previas

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



	Si los resultados reales difieren de los resultados esperados, explicar brevemente los motivos




Actividades realizadas
· Describir las actividades enunciadas en el cronograma
· Explicar si los colectivos protagonistas son partícipes de las actividades y de qué manera.
· Especificar el momento en qué se encuentran: si las actividades están terminadas, en proceso, suspendidas o reprogramadas.

	Actividades realizadas
	Cómo se han realizado
	Colectivos protagonistas participantes
	Momento en que se encuentran

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Destacar y justificar las actividades realizadas en este periodo y que no estaban previstas inicialmente.

Cronograma de las actividades realizadas

	Actividades
realizadas
	En
	Feb
	Mar
	Abr
	May
	Jun
	Jul
	Ago
	Sep
	Oct
	Nov
	Dic

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




EFICIENCIA 

RECURSOS UTILIZADOS 

Recursos humanos
	Nº
	Profesión
	Estatus
	Tareas
	Horas/semanas
	Colectivos protagonistas participantes

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Valorar la intervención des del punto de vista de los resultados conseguidos en relación a los recursos (tiempo/presupuesto/ recursos materiales) previstos

¿Han variado los recursos materiales previstos durante la ejecución del proyecto?
¿Se han conseguido los resultados previstos en la forma y el tiempo previsto?
¿Han sido adecuados los recursos asignados para garantizar el éxito de los resultados?



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Mecanismos de seguimiento. Sistema de coordinación  y mecanismos  para la recogida de la información, cada cuándo, indicadores utilizados y responsables de este trabajo. Explicar el modo de participación de los colectivos protagonistas.


Mecanismos de evaluación. Describir el sistema evaluación, participantes, organización y mecanismos, para determinar el cumplimiento de los objetivos, la pertinencia, eficacia, eficiencia  y sostenibilidad. Describir los mecanismos de retorno y  participación.

VIABILIDAD DEL PROYECTO

Viabilidad sociocultural. Mostrar la adecuación a los factores socioculturales de la zona. Efecto de la acción en la población más vulnerable.
	



Viabilidad política. Explicar si se enmarca en políticas estatales o locales, si existe el apoyo o coordinación con las autoridades locales o nacionales, convenios, acuerdos, alianzas, etc. Definir qué mecanismos se han llevado a cabo para garantizar la  participación efectiva de los actores implicados (población titular de derechos, de obligaciones y de responsabilidades) en las diferentes fases del proyecto.
	



Viabilidad técnica. Describir los recursos y capacidades técnicas y estudios que garanticen la implantación del proyecto. Analizar la dependencia tecnológica una vez finalizado el proyecto. Valorar también el impacto medioambiental. 
	



Viabilidad económica y financiera y capacidad de gestión. Explicar cómo se prevé el mantenimiento financiero del proyecto una vez finalizada la ayuda externa del Fons Menorquí. Analizar la garantía de ejecución del proyecto por parte de la entidad solicitante.
	




SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 

Explicar la posibilidad de permanencia, la forma de transferencia prevista de responsabilidad y propiedad del proyecto, y aquellos factores, así como riesgos y potencialidades, que pueden influir en la sostenibilidad del proyecto. 




VALORACIÓN GENERAL - CONCLUSIONES	

· Valorar globalmente los resultados y actividades.
· Valorar el grado de participación de la población sujeto en las diferentes fases del proyecto, la participación institucional y la social en general.
· Valorar la estrategia elegida para la ejecución del proyecto.
· Indicar los puntos fuertes y débiles del desarrollo del proyecto.
· Sintetizar las recomendaciones prácticas sobre el proyecto para seguir su ejecución.


VALORACIÓN FINAL 

· Valorar los impactos del proyecto en el ámbito social, medioambiental, político, económico y en las condiciones de vida de la población.
· Valorar el grado de eficiencia y eficacia según los resultados propuestos.

ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN 


Actividades de comunicación realizadas


INFORME GRÁFICO

Presentar fotografías que muestren la ejecución del proyecto y las diferentes fases de éste, preferiblemente en formato digital. Si se tienen, también se pueden presentar otros materiales como trípticos, publicaciones, carteles, artículos de prensa, planos, et que estén relacionados con la ejecución del proyecto.
En caso de DVD es conveniente que se entreguen al Fons en formatos europeos.

Nota: 
Si una entidad beneficiaría propone una modificación sustancial del proyecto subvencionado, tal y como establece en el punto 18 de las Bases que regulan la Convocatoria de 2020, deberá presentar una solicitud con la explicación y la motivación al Fons Menorquí en la cual deberá indicar las actuaciones que se proponen modificar y les repercusiones en el cronograma de actividades y el presupuesto.

Se consideran modificaciones sustanciales:

Las modificaciones que afecten a los objetivos, los resultados o los indicadores.
· Variaciones de hasta un 20 % en las partidas presupuestarias subvencionadas y siempre que éstas superen la cifra de 3.000 euros,
· Variaciones, cambios o modificaciones del número o tipo de colectivos protagonistas.
· Cambios de localización.
· Modificaciones del cronograma superiores a 3 meses
· Modificaciones de las agrupaciones del proyecto.

El resto de modificaciones se consideran no sustanciales y deberán ser comunicadas en el informe justificativo de la subvención.
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