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Formulari d´informe de seguiment i/o final 
Aquesta plantilla d’informe és una guia d´orientació; es poden afegir els requadres que es considerin oportuns però en cap cas se´n traurà cap.
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ÍNDEX (amb paginació)
	DESCRIPCIÓ DE L´AVANÇ DEL PROJECTE


	Resum de la marxa del projecte, comentat si es van realitzant les diferents activitats incloses en el cronograma del projecte original. En el cas de que s´hagin realitzat modificacions substancials (per les quals s´haurà sol·licitat permís al Fons) que afectin els objectius del projecte, els seus resultats i/o el seu mecanisme d´execució, s´ha de descriure en què han consistit els canvis i s´ha d´explicar quina causa els ha motivat. Així mateix si per alguna causa s´ha endarrerit el cronograma previst s´ha d´explicar quina ha estat la causa. 




	
	
	Si les dates són diferents explicar el motiu

	Data prevista d´inici
	
	

	Data real d´inici
	
	

	Data prevista de finalització
	
	

	Data real de finalització
	
	


	PLA D´EXECUCIÓ


Cronograma de les activitats realitzades

	Activitats realitzades
	gen
	feb
	mar
	abril
	mai
	juny
	jul
	ago
	set
	oct
	nov
	des

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Activitats realitzades

· Descriure les activitats enunciades en el cronograma 

· Especificar l´estat en què es troben: si les activitats han conclòs, estan en procés, suspeses o reprogramades.     
	Activitats realitzades
	Com s´han dut a terme
	Estat en què es troben

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Destacar i justificar aquelles activitats realitzades en aquest període i que no estaven previstes inicialment.




Cronograma d’activitats previstes per al següent període 
(en cas que sigui l´informe parcial)
	Activitats previstes
	gen
	feb
	mar
	abril
	mai
	juny
	jul
	ago
	set
	oct
	nov
	des

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	POBLACIÓ BENEFICIÀRIA


Nombre i tipus de població que s´està beneficiant de les accions
	


Descriure els criteris utilitzats per a la selecció dels beneficiaris

	


Grau de participació dels beneficiaris en el desenvolupament del projecte

	Grau de participació social i institucional dels diferents col·lectius i actors implicats en el projecte.




	OBJECTIUS I RESULTATS ACONSEGUITS FINS LA DATA ACTUAL


Assoliment objectiu global

	


Assoliment objectius específics

	


Resultats aconseguits

Descriure els resultats i fites assolides per mitjà de les activitats realitzades en el següent quadre:
· quantitat del producte (les infraestructures construïdes, la formació realitzada, els productes conreats i recollits, les millores en el servei...tot dependrà del tipus de projecte)

· qualitat del producte

· beneficiaris 

· zona abraçada

	Resultats esperats
	Resultats reals
	Indicador
	Font de verificació

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	Si els resultats reals difereixen dels resultats esperats, explicar breument els motius


	RECURSOS UTILITZATS


Recursos humans

	Nº
	Professió
	Estatus
	Tasques
	Hores/setmana

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Recursos materials

	Han variat els recursos materials previstos durant l´execució del projecte?


	SEGUIMENT I AVALUACIÓ


Mecanismes de seguiment

	


Mecanismes d´avaluació

	 


	VALORACIÓ GENERAL


Valoració i recomanacions pràctiques sobre el projecte 

	· Valorar globalment els resultats, activitats i despeses

· Valorar el grau de participació social i institucional dels col·lectius implicats així com la seva capacitat de gestió 

· Valorar el mecanisme d’execució del projecte

· Assenyalar els punts forts i els punts febles en el desenvolupament del projecte

· Sintetitzar les recomanacions pràctiques sobre el projecte per seguir la seva execució



	VALORACIÓ FINAL (en cas de ser l´informe final)


	· Valorar els impactes del projecte a l´àmbit social, mediambiental, polític, econòmic i en les condicions de vida de la població

· Valorar la sostenibilitat del projecte tant econòmica, tècnica, sociocultural, institucional i de gestió

· Valorar el grau d’eficiència i eficàcia segons els resultats proposats. 





	INFORME GRÀFIC


Presentar fotografies que mostrin l´execució del projecte i les diferents fases d´aquest, preferiblement en format digital. Si n´hi ha també es poden presentar altres materials com tríptics, publicacions, cartells, articles de premsa, plànols, etc.. que estiguin relacionats amb l’execució del projecte.

En cas de cintes de vídeo o DVD és convenient que siguin lliurades al Fons en formats europeus.
Número del projecte:


Títol del projecte:


Entitat que ha presentat el projecte: 


Entitat que executa el projecte:





País:


Zona geogràfica:





Data d’elaboració de l’informe:


Període que abasta l’informe:
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